

Приложение 1. (к программе развития)

Переход на ФГОС

Критерии и показатели оценки реализации программы развития

Направления развития организации	Критерии и показатели оценки
<i>Внедрение новых ФГОС НОО и ООО (ФГОС-2021)</i>	<i>Разработаны и реализуются ООП НОО и ООП ООО, соответствующие ФГОС-2021.</i> <i>Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования.</i> <i>Удовлетворенность 60 % участников образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг.</i> <i>Функционирует система воспитания, которая соответствует законодательству РФ и удовлетворяет учащихся и родителей минимум на 60%.</i> <i>50 % классных руководителей прошло обучение по программам, связанным с классным руководством</i>
<i>Мониторинг соответствия школы аккредитационным показателям</i>	<i>Отсутствуют замечания со стороны органов контроля и надзора в сфере образования.</i> <i>В школе действует эффективная система мониторинга образовательного и воспитательного процесса</i>
<i>Повышение эффективности системы дополнительного образования, расширение спектра дополнительных образовательных услуг</i>	<i>70% учащихся включено в систему дополнительного образования школы.</i> <i>Увеличение числа договоров о сотрудничестве, сетевой форме реализации</i>

	<i>образовательных программ с организациями округа и города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, художественной, творческой направленности</i>
<i>Цифровизации образовательного и управленческого процесса</i>	<i>Увеличилось на 35% число работников, использующих дистанционные технологии, ИКТ, инновационные педагогические технологии</i>
<i>Совершенствование системы охраны труда</i>	<i>На 20 % снизилось количество несчастных случаев с работниками и детьми. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере охраны труда</i>
<i>Усиление антитеррористической защищенности организации</i>	<i>Отсутствие происшествий на территории организации. Отсутствие замечаний от органов надзора и контроля в сфере безопасности</i>

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, Школа разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности, в том числе определило сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников обсуждения.

Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в Школе на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению

готовности всех участников образовательных отношений через новые формы развития потенциала.

Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов.

Поэтапно проведена следующая работа:

- проведен анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО;
- анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, СанПин и противопожарными нормами, нормами охраны труда;
- проводится формирование электронного банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- проведена работа по приведению в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций педагогических и иных работников;
- разработка основной образовательной программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО;
- разработка основной образовательной программы ООО в соответствии с требованиями нового ФГОС ООО;

- разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО;
- разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО;
- внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО;
- формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО;
- формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ФГОС ООО;

В 2021 году проведена работа по внедрению новых стандартов воспитательной работы:

- Разработаны следующие рабочие программы воспитания:
 - начального общего образования;
 - основного общего образования;
 - среднего общего образования;
- Утверждена дорожная карта «Рабочая программа воспитания»;
- Утверждены следующие календарные планы воспитательные работы:
 - начального общего образования;
 - основного общего образования;
 - среднего общего образования;
- Утвержден план мероприятий по воспитательной работе.

Разработанная рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов освоения обучающимися образовательной программы среднего общего образования.

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает в себя:

- описание особенностей воспитательного процесса;*
- цель и задачи воспитания обучающихся;*
- виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров организации, осуществляющей образовательную деятельность;*
- основные направления самоанализа воспитательной работы в организации, осуществляющей образовательную деятельность.*

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, представительные органы обучающихся (при их наличии).

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с программой духовно-нравственного развития ООП НОО и программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям:

- гражданское воспитание;
- патриотическое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- эстетическое воспитание;
- физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия;
- трудовое воспитание;

- экологическое воспитание;
- формирование ценности научного познания.

Приказ об утверждении дорожной карты перехода на новые образовательные стандарты прилагается.

**ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ШКОЛА «XXI век»**

Согласовано на заседании
Педагогического совета
Протокол №2708 от 27 августа 2021 г

«Утверждено»
Директор ОЧУ Школа «XXI век»
Приказ № от 27 августа 2021 г



S.I. Bushueva – С.И. Бушуева

Дорожная карта мероприятий по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/ п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1	Создание рабочей группы	Август 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Список педагогов рабочей группы по переходу на ФГОС НОО. Список педагогов рабочей группы по переходу на ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного	Август 2021 года, август 2022 года	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

№ п/ п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	постепенному переходу на новые ФГОС НОО и		
3	Проведение родительских собраний будущих первоклассников, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний
4	Проведение классных родительских собраний в для родителей обучающихся в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах
5	Проведение мероприятий (семинары, вебинары, КПК) ,направленных на повышение компетентности педагогических работников, а также мероприятия для родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Аналитические отчеты Пакет информационно-методических материалов
6	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Октябрь 2021 года	Аналитическая записка об оценке условий с учетом требований новых ФГОС НОО и ФГОС ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО, СанПин и противопожарными нормами, нормами охраны труда	Ноябрь 2021 года – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
8	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября с 2022 по 2027 год	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников
9	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	В течение всего периода	Аналитическая справка заместителя директора по качеству образования Аналитическая справка заместителя директора по воспитательной работе
10	Заключение договоров в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры итд	Октябрь 2021 года – май 2022 года	Договоры сетевого взаимодействия
11	Реализация сетевого взаимодействия и обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Договоры о сетевом взаимодействии. Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
13	Формирование электронного банка данных нормативно-	В течение всего периода	Электронный банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней,

№ п/ п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО		обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
14	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО и ФГОС ООО
15	Внесение изменений в программу развития при необходимости	Сентябрь 2021 года	Приказ о внесении изменений в программу развития
16	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации при необходимости	До 1 сентября 2022 года	Устав образовательной организации
17	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 года – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
18	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций педагогических и иных работников	До 1 сентября 2022 года	Должностные инструкции
19	Разработка основной образовательной программы НОО в соответствии с требованиями нового ФГОС НОО	<i>До 1 апреля 2022 года</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. ООП НОО
20	Разработка основной образовательной программы НОО в	До 30 июня 2022 года	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке ООП ООО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	соответствии с требованиями нового ФГОС ООО		ООП ООО
21	Утверждение ООП НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО
22	Разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа ежегодн о с 2022 по 2026 год	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО
24	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
25	Утверждение договора между образовательной организацией и родителями	До 1 сентября 2022 года	Приказ об утверждении договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями
26	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных,	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования:

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
27	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября 2021 года	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
28	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников с учетом перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 год	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников
29	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами методических объединений учителей, ежегодно с 2021 по 2027 год	Планы работы МО. Протоколы заседаний ШМО
30	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогических работников по вопросам реализации ООП НОО и	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка замдиректора по качеству образования

№ п/ п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
	ООО по новым ФГОС НОО и ООО		
31	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР
32	Формирование электронного банка данных методических материалов по теме реализации ООП НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Электронный банк данных методических материалов по реализации ООП НОО
33	Формирование электронного банка данных по теме реализации ООП ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО
34	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООП ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
35	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ФГОС ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 год	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
36	Анализ кадрового обеспечения	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка замдиректора по качеству образования
37	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников	Ежегодно в период с 2022 по 2027 год	Аналитическая справка замдиректора по качеству образования

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
38	Разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 год	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка
39	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 год	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
40	Размещение на сайте информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
41	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы, страницы в социальных сетях, информационный стенд
42	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы, страницы в социальных сетях, информационный стенд Аналитические справки заместителей директора, педагога-психолога
43	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 год	Сайт школы, страницы в социальных сетях, информационный стенд
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
44.		<i>После июня 2022</i>	
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			

Информационно-образовательная среда Школы.

В соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”, администрацией ОЧУ «Школа XXI век» запланировано выполнение следующих мероприятий.

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма реализации
1	Обеспечение доступа к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся	Заключение договора с ООО «Цифровое образование» на использование ресурсов информационно-коммуникационной образовательной платформы СФЕРУМ.
2	Доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения	

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма реализации
3	<p>Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде каждому ученику, родителю и законному представителю.</p> <p>Назначение ответственного лица за обеспечение участников образовательного процесса доступом к ИОС школы.</p> <p>Формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ.</p>	
4	<p>Использования современных ИКТ в реализации программы основного общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.</p>	<p>Доукомплектование кабинетов техническими средствами и оборудованием, обеспечивающим беспрепятственный доступ всех участников образовательного процесса к учебным материалам, образовательным ресурсам (а также обеспечивающим бесперебойное проведение онлайн занятий (усиление пропускной способности и мощности передачи данных беспроводной сети Wi-Fi посредством установки репитера - усилителя Wi-Fi сигнала).</p> <p>Разработка учебных и тестовых материалов в электронном виде с последующим обеспечением доступа к ним.</p>

Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Актуализировать локальные нормативные акты школы в сфере охраны труда. Разработать, утвердить и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе:

- проводить специальную оценку условий труда;
- проводить оценку уровней профессиональных рисков;

- разработать документацию, входящую в состав системы управления охраной труда (далее – «СУОТ»);
- внедрить СУОТ в школе, подразумевающее:
 - подготовку всех необходимых локальных нормативных актов в области охраны труда в соответствии с разработанной СУОТ;
 - обучение сотрудников, ответственных за охрану труда в организации, ведению документооборота по охране труда;
- обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха;
- организовать обучение сотрудников по программам: охрана труда, оказание первой доврачебной помощи, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;