


ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА «XXI век»

Согласовано на заседании
Педагогического совета
Протокол №2708 от 27.08.2020

«Утверждаю»
Директор ОЧУ Школа «XXI век»

С.И. Бушуева Приказ
№ 2708 от 27.08.2020



**Дорожная карта проекта
«Рабочая программа воспитания в ОЧУ Школа «XXI век»»**

Москва 2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся», определяет, что с 2021 года в состав основных образовательных программ образовательной организации должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Основой программы воспитания является личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира.

Результат освоения программы воспитания это достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.

Цель: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в состав ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО.

Дорожная карта проекта «Рабочая программа воспитания в ОЧУ Школа «XXI век»» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

1-й этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года)

2-й этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3-й этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы, подписание договоров о взаимном сотрудничестве с социальными партнерами) (апрель 2021 года).

4-й этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5-й этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный год (май 2021 года).

6-й этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 1

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческие мероприятия					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор
2	Анализ состояния и особенностей организуемого в школе воспитательного процесса	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Заместитель директора
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора
5	Анализ по направлениям: воспитательный процесс; уровень воспитанности обучающихся; наличие социальных партнеров, участие педагогических работников в воспитательном процессе	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Педагог-психолог. Заместитель директора

Содержание деятельности					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Заместитель директора
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Заместитель директора
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Заместитель директора
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора
6.4.1.	Инвариантные модули: «Классное руководство»; «Школьный урок»; «Курсы внеурочной деятельности»; «Работа с родителями»; «Самоуправление»; «Профорентация»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	Заместитель директора
6.4.2.	Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела»; «Детские общественные объединения»; «Школьные медиа»; «Экскурсии, экспедиции, походы»; «Организация предметно-эстетической среды»	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Заместитель директора

	работы»				
7	Разработка календарных планов мероприятий по всем направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора
Утверждение проекта программ					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании, при необходимости онлайн	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора
13	Подписание договоров с социальными партнерами об организации	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор

	совместной деятельности	образования об организации совместной деятельности			
14	Внесение программы воспитания в состав ООП НОО, ООО, СОО	Приказ о внесении изменений в ООП НОО, ООО, СОО	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора
16	Организация методических семинаров в том числе онлайн, для педагогов по реализации программы воспитания	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родителей к воспитательной работе в школе	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной	Протокол заседания комиссии по стимулирующ им выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор

	работе				
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы http://www.xhivek.moscowschool.ru/	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания на официальном сайте школы	Сайт школы http://www.xhivek.moscowschool.ru/	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы http://www.xhivek.moscowschool.ru/	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов программы воспитания (посредством системы учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	Проект программы воспитания. Положение об учете индивидуальных достижений обучающихся	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора
Финансовое обеспечение					
24	расчет финансового обеспечения	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
Материально-техническое обеспечение					
27	Развитие и укрепление	Аналитическая	Декабрь	Июнь 2021	Заместитель

	материально-технической базы для реализации программы	справка	2020 года	года	директора
--	---	---------	-----------	------	-----------